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Rat und Verwaltung

Rat und Verwaltung: Bauprojekt am Juister Hafen wurde nach 37 Jahren fertig gestelit

Beigetragen von S.Erdmann am 13. Aug 2020 - 11:22 Uhr

Mit der Bauabnahme am Mittwochvormittag konnte nach einer Planungs- und Bauzeit von 37 Jahren das Projekt
Versorgungs- und Mullstrae am Juister Hafen nunmehr fertig gestellt werden. Ab 1983 wurde der erste Teil der Strale
gebaut, um dariber den Mull der Insel zur MUllumschlagstation zu bringen, allerdings handelte es sich nur um eine
einspurige Fahrbahn. In diesem Frihjahr erfolgte nun die seit Jahren tberfallige Verbreiterung auf zwei Fahrspuren.

Nachdem zwischen 1982 und 1984 der jetzige Inselhafen erbaut wurde, entstand parallel dazu im Sidwesten eine
Umschlagstation, wo der Mill zukinftig gepresst und dann abgefahren werden sollte. Es war damals eine sehr schwere
Geburt, bis man diese Lésung gefunden hatte. Nachdem namlich das neue Bundesabfallbeseitigungsgesetz besagte, dass
der MUll von den Inseln abzufahren ist, musste eine praktische Umsetzung entworfen werden. Vorausgegangen war ein auch
im Ausland vielbeachteter Modellversuch des auf Juist ansassigen Otto-Leege-Instituts flir Umweltschutz, welcher bewiesen
hatte, dass der groRte Teil des Abfalls wieder aufbereitet und z. B. zur Inselbefestigung verwendet werden konnte. 1,2
Millionen Euro wollte daraufhin das Bundesforschungsministerium flr einen zweiten GroRBversuch zur Verfigung stellen,
einzige Bedingung: Die Zustimmung der Gemeindevertreter. Doch diese wollte nicht, sie wollten den Mill lieber abfahren.

Allerdings behagten den Inseloberen die ersten Vorschldage vom Landkreis Uberhaupt nicht. Eine Strale fiir 22 Tonnen
schwere LKWs sollte vom damaligen Mullplatz (er war am Ende vom Ostdorf, hier befinden sich heute der Abstellplatz der
Speditionen und der Hundeauslaufplatz) zum Hafen fiihren, hierauf sollten dann LKWs die Millcontainer zum
Entsorgungsschiff fahren. Bereits im Januar 1980 liefen Rat und Bauausschuss Sturm gegen diese Plane, dann kam der
Vorschlag vom damaligen Oberkreisdirektor Dr. Hilko Schaumburg, die Pressstation nicht auf dem Mullplatz, sondern direkt
am Hafen zu erbauen. Dem stimmte der Rat im September 1981 zu.

Im Mai 1983 wollte ein neuer Rat, der allem, was mit dem Hafen zu tun hatte, sehr kritisch gegeniber stand, alles noch
einmal prifen, weil ein Containertransport auf Schienen Gberhaupt nicht in Betracht gezogen wurde. Doch alles war zu
teuer, zudem hatte das Land die erforderlichen zusatzlichen vierzig Meter Kailange nur bewilligt, weil eben die Millstation
dort an den Hafen sollte. So stimmte der neue Rat im Juli 1983 erneut fiir den Bau am Hafen, im Oktober 1983 wurde mit
den Arbeiten begonnen. Die ZufahrtstraBe war zwar auf eine Breite von sechs Metern geplant und auch genehmigt, aber nur
drei Meter wurden aus Kostengriinden tatsachlich gebaut.

Am 25. September 1985 fand dann die Ubergabe der Anlage vom Wasserwirtschaftsamt Aurich als bauausfiihrende Behérde
an den Landkreis Aurich statt, und sie wurde durch den damaligen Landrat Hinrich Swieter eingeweiht.

Die einspurige Stralle - auf Juist ,Millstrale” genannt - reichte fir die Mullentsorgung der Insel vollkommen aus, doch gab
das Planfeststellungsverfahren des Hafens vor, auch den Frachtverkehr im Westhafen abzuwickeln. Zu dem Zweck wollte
man dort auch gerne eine Umschlag- und Lagerhalle. Doch Burgermeister Johann Wiibben erteilte immer wieder eine
Absage, eine weitere Bebauung dieses Bereiches kame erst infrage, wenn die ErschieBung abgeschlossen sei, sprich wenn
auch eine vollwertige zweispurige Fahrbahn, wo Pferdegespanne und andere Fahrzeuge sich gefahrlos begegnen kdnnten,
vorhanden ware.

Irgendwann galt das aber nicht mehr, es wurde 1999 trotzdem die Umschlaghalle gebaut und um die Jahrtausendwende in
Betrieb genommen. Statt der Strallenverbreiterung beschranken sich Rat und Verwaltung darauf, drei Haltebuchten zu
errichten, wo Pferdegespanne bei Gegenverkehr warten konnten. Das wurde aber oft nicht gemacht, so fuhren die Wagen
die Randbereiche véllig kaputt, es entstanden neben den Bordsteinkanten teilweise tiefe ausgefahrene Locher und bei
Regenwetter ein rutschiger Matschgrund. Zudem fuhren viele Lieferbetriebe oder Millentsorger mit Fahrradanhangern
aufgrund dieser Verhaltnisse um das Hafenbetriebsgebaude herum und mitten durch den Fahrgastabfertigungsbereich, was
immer ein groBes Argernis fiir die dort tatige AG Reederei Norden-Frisia darstellte.

Ungeachtet dessen, egal wer nach Johann Wiibben Blirgermeister oder Gemeindedirektor war und welche
Mehrheitsverhaltnisse die jeweiligen Rate oder Bauausschisse hatten, die notwenige Erweiterung lie auf sich warten und
wurde nur sehr halbherzig bis gar nicht verfolgt. Man errichtete einen Sandlagerplatz fur einen eventuellen zweiten
Deichlbergang, spater kam ein Wagenabstellplatz fir Fuhrbetriebe in die Nordwestecke des Hafens, womit die StraBe noch
starker frequentiert wurde. Ansonsten sprach man gerne davon, dass die Verbreiterung irgendwann mal in Angriff
genommen werden muss, aber es passierte rund 17 Jahre nichts.

Dann kam der tragische 28. November 2017 und es passierte das, das man immer beflrchtet hatte: Der im Ruhestand

Seite 1/ 4


artikel/view/Main/Rat und Verwaltung/

Bauprojekt am Juister Hafen wurde nach 37 Jahren fertig gestellt :: Rat u
by JNN :: Juist Net News

lebende ehemalige Juister Frisia-Kapitan Ulfert Wilken fuhr mit Fahrrad und Anhanger zur Millumschlagstation, bei einem
Ausweichmandver mit einem Pferdegespann kam sein Fahrrad UGber die Bordsteinkante in ein Loch. Wilken kam zu Fall und
verunglickte mit seinen 79 Jahren derart, dass er drei Tage spater im Krankenhaus Sanderbusch an den Verletzungen, die er
bei dem Sturz erlitt, verstarb.

Durch diesen Vorfall kam wieder Bewegung in die Sache, denn zahlreiche Juister, allen voran der friihere Vize-
Gemeindebrandmeister Martin Kleen, machten jetzt Druck auf Gemeindeverwaltung, Ratsmitglieder und den Landkreis.

Nun nahmen die Planungen endlich Fahrt auf, und es wurden Forderantrage gestellt und die notwendigen Mittel im
Gemeindehaushalt eingestellt. Die Mafnahme wurde mit Mitteln des Landes und des Bundes als Gemeinschaftsaufgabe
LVerbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” (GWR) geférdert. Trotzdem dauerte es noch einige Zeit, was sicher auch
an den Personalwechseln im Bereich Bauunterhaltung der Gemeinde lag. Zudem durften die Arbeiten gemaR
Niedersachsischen Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz (NLWKN) nicht in den Wintermonaten
durchgefiihrt werden, da der Hafen im Deichvorland liegt. So konnte die Norder Firma Tellbau, die den Auftrag erhielt, erst
Mitte April dieses Jahres mit dem Projekt beginnen, allerdings konnte der verantwortliche Polier Johann Fischer bereits drei
Wochen spater eine Fertigmeldung abgeben.

Eingeplant wurden maximal 227.000 Euro, die tatsachliche Angebotssumme belief sich schlieBlich auf rund 205.000 Euro.
Bauausschussvorsitzender Hans-Ludwig de Vries (CDU) ging allerdings bei der Bauabnahme davon aus, dass sich diese
Summe noch verringern wird, weil die noch zu erstellende Endabrechnung nach einem genauen Aufmass erfolgen wird. Mit
der Ausfuhrung der Arbeiten zeigten sich Verwaltung und Bauausschussvorsitzender bei der Abnahme sehr zufrieden.

Zudem wurde bei diesem Ortstermin Uber eine geplante Entfernung von zwei StraBenlaternen in dem Bereich, wo der
Rettungshubschrauber landet, gesprochen. Arthur Ristmann, Abteilungsleiter Tiefbau bei der Firma Tellbau, gab die
Empfehlung, diese dann im Bereich hinter der Frachtumschlaghalle und Millumschlagstation wieder aufzustellen, da dort
keine Beleuchtung vorhanden sei. Auerdem seien die Laternen zu hoch und kénnten vor dem Wiederaufbau gekdrzt
werden. Angesprochen wurde auch, dass das kurze StraBenstiick, welches zwischen Umschlaghalle und Mullstation noch
einspurig ist, ebenfalls verbreitert werden solle.

Ordnungsamtsleiter Ingo Steinkraul informierte auf Nachfrage auch, dass man derzeit bemuht sei, die verpachteten Flachen
zwischen den beiden Gebauden in einen ordentlichen Zustand zu bekommen. Es sahe im Eingangsbereich der Insel sehr
wust aus, die Pachter mussten fir einen ordentlichen Zustand sorgen, allerdings seien diese Firmen bei dieser Frage
teilweise auBerst dickfallig.

Zu unseren Fotos:

Bauabnahme auf der verbreiterten Hafenumgehungsstrale. (v.l.n.r.) Birgermeister Dr. Tjark Goerges, Arno Klaassen von der
Bauunterhaltung der Gemeinde, Bauausschussvorsitzender Hans-Ludwig de Vries, Polier Johann Fischer und der Tiefbauleiter
Arthur Ristmann von der Fa. Tellbau.

Das zweite Archivfoto stammt aus dem Juli 2014, es zeigt der Verlauf der (auf dem Foto noch einspurigen)
Hafenumgehungsstralle, die im Osten von der Hafenstralle abzweigt, am Memmertfeuer und dem Fahrzeugabstellplatz zur
Frachtumschlaghalle und ganz hinten Mullumschlagstation fiihrt. Gut zu erkennen die drei Wartebuchen bei Gegenverkehr.

Die letzte Archivaufnahme zeigt den friiheren Frisia-VI-Kapitan Ulfert Wilken, der an den Folgen eines Sturzes auf der
Hafenumgehungsstralle am 1. Dezember 2017 verstarb.

Quellenangaben: Diverse Ausgaben vom "Ostfriesischen Kurier", "Ostfriesen-Zeitung", dem Juister Jahrbuch "Seehund" und
der Juister Wochenzeitung "diese woche".
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